

**ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: **ΣΩΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ**

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΙΒΕΑΑ

**ΕΡΓΟ: «SUB6 ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
(ΙΙΒΕΑΑ)» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3+ (BSL3+)
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΡΑΔΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ**

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 16624 ΤΗΣ ΓΓΕΚ "SUB 6-ΙΔΡΥΜΑ
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)"
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5179785)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
			ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΔΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ BSL3+	ΣΥΝΟΛΑ
1	ΣΤΑΤΙΚΑ		620,412.50 €	936,695.42 €	1,557,107.92 €
2	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ		490,353.85 €	1,176,705.63 €	1,667,059.48 €
3	Η/Μ		678,961.29 €	1,514,666.60 €	2,193,627.89 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1,789,727.64 €	3,628,067.65 €	5,417,795.29 €
	ΓΕ+ΟΕ 18%		322,150.98 €	653,052.18 €	975,203.15 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ		2,111,878.62 €	4,281,119.83 €	6,392,998.44 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9%		190,069.08 €	385,300.78 €	575,369.86 €
	ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		2,301,947.69 €	4,666,420.61 €	6,968,368.30 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3%		69,058.43 €	139,992.62 €	209,051.05 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2,371,006.12 €	4,806,413.23 €	7,177,419.35 €
	ΦΠΑ		569,041.47	1,153,539.18	1,722,580.64
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		2,940,047.59	5,959,952.40	8,900,000.00

Η Προϊσταμένη της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Ο Προϊσταμένος Τμήματος Η/Μ
Μελετών

Θεοδώρα Παπαδημητρίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεόδωρος Μανέτας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 251
απόφαση του Δ.Σ. της 27/10/2023